




Läntinen perusturvapiiri / Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos Perustamisen aikajana



Läntinen perusturvapiiri

Asikkala – Hollola – Hämeenkoski – Kärkölä – Padasjoki





Läntinen perusturvapiiri / Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos

Johtoryhmän työn kulku v. 2006 1 (2)

5.5.2006	24.5.2006	2.6.2006	7.6.2006	15.6.2006	28.6.2006
<p>Johtoryhmä kokoontui 1. kerran</p> <p>Konsulttityön käynnistäminen (Efeko Oy) – toimintamallin valmistelu ja suunnittelu alkaa; esitykset 2.6.2006 kokoukseen ja kuntakohtaiset haastattelut viikolla 23</p>	<p>Katsaus yhtymätason valmisteluun/ työryhmät yhtymätasolla</p> <p>Efekon konsultointityön jatko</p> <p>Toiminnalliset kokonaisuudet (tuotantoprosessit) osuuden jatkotyöstäminen</p> <p>Erikoissairaanhoidon ostopalveluneuvottelu pidettiin 23.5.2006</p> <p>Hyväksyttiin läntisen alueen valmistelua koskeva toteutussuunnitelma sekä se, että läntisen alueen valmisteluun haetaan rahoitusta</p> <p>Toiminnan ja talouden sekä henkilöstöasioiden työryhmän yhteinen starttiseminaari 6.6.2006 Hollolan kunnanvirastolla</p>	<p>Perusturvapiirin erilaisten hallintomallien viimeinen käsittely konsulttien johdolla</p> <p>Mallien täydentäminen seuraavilla elementeillä:</p> <ul style="list-style-type: none">- palvelujen järjestäminen- palvelujen organisoiminen ja johto- poliittinen ohjaus- rahoitus- kuntalaskutus <p>Tolkku-hanke</p> <p>Varautuminen kunnanhallitusten haastatteluihin (aineiston toimitus)</p> <p>Henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat:</p> <ul style="list-style-type: none">- henkilöstöasioiden työryhmän tehtävät- pienempien asioiden valmistelutyöryhmän asettaminen	<p>Efeko Oy:n selvitys perusturvapiirin organisointitavasta; kuntien edustajien yhteinen neuvottelu 14.6.2006</p> <p>Yhtymätason valmistelun, hallinto- ja johtamisjärjestelmätyöryhmän alustavia linjauksia organisaatorakenteesta ja ohjausjärjestelmästä (ViaGroup/Tuomolan ehdotukset)</p> <p>Läntisen perusturvapiirin valmistelun jatkaminen; 15.6.2006 kokous > esitys ohjausryhmälle</p>	<p>Asikkalassa 14.6.2006 käydyin neuvottelun tulos ja sen pohjalta johtoryhmän esitys ohjausryhmälle</p> <p>Johtoryhmä päätti esittää ohjausryhmälle, että valmistelu keskeytetään ja ohjausryhmä päättää, millä tavoin asiasta tiedotetaan</p>	<p>Todettiin, että valmistelua jatketaan ”liikelaitos Hollolan kunnan organisaatiossa” – pohjalta</p> <p>Efekon/Jarmo Asikaisen etukäteen toimittama tiivistelmä kuntaliikelaitoksesta</p> <p>Valmistelun aikataulutus</p> <ul style="list-style-type: none">- perusturvapiirin muodostamisen perusmalli, liikelaitos Hollolan kunnan organisaatiossa- perusturvapiirin, liikelaitoksen talousarvio ja 1. vuoden toimintasuunnitelma- henkilöstöasiat perusturvapiirissä> suunnittelun eteneminen> uuden organisaation keskeisten vastuuhenkilöiden valinta- tiedottaminen

Läntinen perusturvapiiri

Asikkala – Hollola – Hämeenkoski – Kärkölä – Padasjoki





Läntinen perusturvapiiri / Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos

Johtoryhmän työn kulku v. 2006 2 (2)

12.9.2006

Tilaaaja-organisaatio ja liikelaitoksen tulosalueet ja -yksiköt

Lähetekeskustelua kuntien yhteistoimintasopimuksesta, tilaaaja-organisaatiosta sekä liikelaitoksen johtosäännöistä, mm. johtokunnan koostumuksesta

Selvitettäviä asioita

- tukipalvelun tilanne
- valmistelun väli aikaisten vastuuhenkilöiden valinnan aikataulu (ilmoittautumisaika päättyy 15.9.2006)
- kuntien laskutusperusteet/tilannekatsaus
- muutoksenhakutoimielimen ja muiden ei-julkisten asioiden käsittely
- liikelait. nimi/tilannekatsaus

Liikelaitoksen johtajan tehtävien aukijulistaminen (asia esillä 28.6.06 > ohjausryhmään 3.10.06, hakuilmoitus 8.10.2006)

Päätettiin, että kunnat esittävät valintatyöryhmään henkilön

Sopimukset Hollolan valtuustoon 13.11. ja kh:lle 30.10.06

26.9.2006

Hollolan valtuustoon 11.12.2006

- kuntien yhteistoimintasopimuksen 1. luonnoksen esitteli Seppo Tuomola > jatkovalmisteluohjeet > johtoryhmään 12.10. > ohjausryhmään 19.10.2006
- liikelaitoksen johtosääntö hyväksyttäväksi > johtoryhmä 12.10. > ohjausryhmälle 19.10.
- tilaajalautakunnan tarkempi tehtävämäärittely

Valmistelun väli aikaisten vastuuhenkilöiden nimeäminen:

- tilaajaorganisaatio > terv.palv. ja ymp.terv.huollon palvelujen tilaaja Pentti Lampi > sosiaalipalvelujen tilaaja Päivi Hiltunen
- tulosalueiden vastuuhenkilöt > hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Mika Forsberg > sosiaalipalvelut - Harri Koivu > terveyden ja sairaanhoidon vastaanottopalvelut - Jorma Valjus > aktiiviosasto ja kuntouttavan hoidon palvelut - Outi Hämäläinen > hallinto- ja talouspalvelut. - Päivi Tarsia

Liikelaitoksen nimiehdotuksia pyydetty 25.9. > ohjausryhmä 3.10. Nimipäätös: johtoryhmä 12.10. ja ohjausryhmässä 19.10. Päätettiin esittää johtoryhmälle nimivaihtoehtoa "Salpausselän perusturva - liikelaitos".

Konsultin organisointia koskevan raportin päivitys (Tuomola).

Kuntien luottamushenkilöiden yhteistapaamisissa ollaan järjestämässä. Henkilöstövastaavien työryhmä valmistellut ohjeen määräaikaisten sopimusten jatkamisesta.

Hollolan kunnanhallitus tulee perustamaan liikelaitoksen johtajan viran 2.10.2006.

Tiirismaan ktt: ky:n henkilöstön kommentit seuraavaan kokoukseen; jatkokäsittely tulosalueiden vastuuhenkilöille.

12.10.2006

Päätti esittää ohjausryhmälle

- liikelaitoksen nimeksi Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos ja logoksi kämmenmerkki.
- kuntien yhteistoimintasop. hyväksyttäväksi tehdyin tarkennuksin.
- luonnosvaiheen johtosääntö
- liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanosta ohjausryhmä kävisi lähetekeskustelun ja nimeäisi henkilöt 15.11.
- tulosyksikkötason väliaikaiset valmistelun vastuuhenkilöt

Erilaisten neuvottelukuntien ja ohjelmien yhteensovittamistyö läntisessä perusturvapiirissä Koulutus, kehittäminen, opiskelijat, projektit sekä neuvottelukuntien ja ohjelmien yhteensovituksen valmistelun vastuuhenkilö nimetään väliaikaisesti.

Liikelaitoksen johtajan varahenkilöksi esitettiin Harri Koivua.

Tukipalvelujen tilanne; selvitys eri tahojen valmistelujen vaiheista.

Organisointiin tullut kannanottoja

7.11.2006

Päätti esittää ohjausryhmälle

- organisointia koskevan loppuraportin
- perusturvatoimialan (perusturvaltk:n) ja Peruspalvelukeskus Oivan johtosäännöt alustavasti hyväksyttäväksi

Keskusteli tilaajatoiminnan kustannusten jakoperusteista kuntien kesken > vaihtoehtoisia jakoperusteita valmistellaan ohjausryhmän kokoukseen 15.11.06 mennessä

Perusturvapiirin ja tilaaja-tuottaja-mallin sijoittaminen Hollolan kunnan talousarvioon > selvitys talousarvion laskentarakenteesta

Peruspalvelukeskus Oivan johtokunnan jäsenet > ohjausryhmälle esitetään suostumuksensa antaneiden nimet

Selvitys hallinto- ja talouspalvelujen organisoinnin tilanteesta

Läntinen perusturvapiiri


Asikkala – Hollola – Hämeenkoski – Kärkölä – Padasjoki






Läntinen perusturvapiiri / Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos

Ohjausryhmän työn kulku v. 2006 1 (2)



Läntinen perusturvapiiri


Asikkala – Hollola – Hämeenkoski – Kärkölä – Padasjoki





Läntinen perusturvapiiri / Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos

Ohjausryhmän työn kulku v. 2006 2 (2)



Läntinen perusturvapiiri

Asikkala – Hollola – Hämeenkoski – Kärkölä – Padasjoki





Läntinen perusturvapiiri / Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos Käsittelyt Hollolan sosiaalilautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa 2006 (osa)

Läntisen perusturvapiirin valmistelun jatkamista määrittävät peruslinjaukset

- Hollolan sos.ltk 23.8., KH 28.8.2006

Liikelaitoksen johtajan viran perustaminen

- Hollolan KH 2.10.

Liikelaitoksen, läntisen perusturvapiirin peruspalvelukeskuksen perustaminen

- Hollolan sos.ltk 25.10., KH 30.10., KV 13.11.2006

Yhteistoimintasopimus

- Hollolan sos.ltk 25.10., KH 30.10., KV 13.11.2006

Johtosäännöt

- Hollolan sos.ltk 22.11., KH 27.11., KV 11.12.2006

Läntinen perusturvapiiri

Asikkala – Hollola – Hämeenkoski – Kärkölä – Padasjoki

