



PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ

Heimo Hyvinvointipiiri

MUISTIO 4/2008

K. Heikkilä

15.5.2008

JOHTORYHMÄ

Aika torstai 15.5.2008 kello 9–10.55

Paikka Päijät-Hämeen keskussairaala, päiväkirurgian kokoustilat Risto ja Raimo

Läsnä

Päivi Rahkonen, puheenjohtaja
Eeva Halme
Risto Savilahti
Hannu Komonen
Jouni Mutanen
Martti Talja
Sirkka-Liisa Pylväs
Kirsti Heikkilä, sihteeri
Kristiina Kariniemi-Örmälä
Kimmo Kuparinen
Raija Peltonen
Kari Mustonen
Pentti Toivanen
Seppo Hilden
Marketta Kitkiöjoki
Pirjo Haukkapää-Haara
Päivi Hiltunen
Pentti Lampi
Risto Heikkala
Kaisa Hakala, hankkeen tiedottaja

Poissa

Jyrki Myllyvirta
Annaleena Rita
Juri Nieminen
Jouko Asuja
Pauli Syyrakki
Martti Heinonen
Heikki Jaakkola
Juha Myyryläinen

1.

Avaus

Puheenjohtaja Päivi Rahkonen avasi kokouksen.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja on asialistan liitteenä 1.

Ehdotus:

Pöytäkirja hyväksytään.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

3.**Tilannekatsaus**

Osahankkeiden vastuuhenkilöt ovat laatineet kirjalliset tilanneselvitykset, jotka ovat asialistan liitteenä 2. Tilannekatsaus on pohjana, kun parhaillaan valmistellaan Heimo hyvinvointipiirihankkeen valtionavustushakemusta ajalle 1.1.–30.4.2008. Hankkeen kustannuksia koskevat seurantatiedot ovat asialistan liitteenä 3.

Kokouksessa esitellään suullisesti hoito- ja palveluprosessit hankkeen tilannekatsaus.

Ehdotus:

Johtoryhmä merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen ja antaa evästystä jatkovalmistelulle.

Päätös:

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi asialistan liitteenä olleen tilannekatsauksen ja kustannusseurannan sekä kokouksessa annetut suulliset selvitykset.

Lisäksi johtoryhmä päätti, että henkilökunnalle järjestetään informaatiotilaisuus hankkeesta ja erityisesti hoito- ja palveluprosessien osahankkeesta sekä että hoito- ja palveluprosessien kehittämistyöstä hankitaan ulkopuoliselta asiantuntijalta väliarviointi prosessien toimeenpanon tueksi.

Ensihoidon ja sairaankuljetuksen osalta johtoryhmä edellyttää, että kesäkuussa johtoryhmän käsittelyyn tuleva ehdotus on johtoryhmän syksyllä 2007 asettaman työryhmän ehdotus.

Edelleen johtoryhmä päätti, että sosiaali- ja terveysministeriöltä anotaan kirjallisesti hankkeen valtionavustuksen käytölle jatkoaikaa, koska tämän hetkisen arvion mukaan valtionavustusta jää käyttämättä noin 200 000 euroa, jos hanke päättyy syyskuun lopussa. Jatkorahoituksen piiriin esitetään sellaisia valmistelun osia, joita ei saada valmiiksi syyskuun loppuun mennessä mm. hoito- ja palveluprosessihankkeen ja HYVE-hankkeen toimeenpano, tietojärjestelmien kehittäminen sekä sellaisia toimia, jotka on joka tapauksessa tehtävä.

4.**Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen hallinnointia koskeva selvitys**

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymällä ja Oiva Liikelaitoksella on käytössään paljon vuokratiloja useissa kunnissa. Tilojen hallinnointi on hankalaa. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän tilatyöryhmässä on tullut esille tarve selvittää yhtymän osalta tilojen hallinnointia ja tilojen soveltuvuutta tulevaisuudessa strategian mukaiseen toimintaan. Selvitys voisi koskea myös Liikelaitos Oivan käytössä olevia tiloja, mikäli sillä on tarve vastaavaan selvitykseen.

Selvityksen sisältö

- kuntien ja kuntayhtymien omistamien sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen hallinnointi
- tilojen soveltuvuus strategian mukaiseen toimintaan esim. seuraavan viiden vuoden aikana

- mahdollisuus muodostaa oma liikelaitos tai yhtiö sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöistä (yhdessä tai erikseen OIVAN kanssa).

Selvitykseen tarvitaan ulkopuolinen konsultti. Maassa on muutama yritys, jotka ovat tehneet vastaavia selvityksiä. Kustannuksia koskevan seurannan perusteella hankerahaa on käytettävissä ko. selvitykseen. Sitä on käytettävissä syyskuun loppuun saakka, joten jos selvitys päätetään teettää hankerahoituksella, se pitäisi saada käyntiin pikaisesti.

Jouni Mutanen antaa lisäselvityksiä kokouksessa.

Ehdotus:

Johtoryhmä päättää selvityksen tekemisestä.

Päätös:

Johtoryhmä päätti, että hankerahoituksella voidaan teettää ulkopuolisella asiantuntijalla kuntien ja kuntayhtymien omistamien sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen hallinnointia ja tilojen soveltuvuutta strategian mukaiseen toimintaan koskeva selvitys koskien Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystyhtymän peruspalvelukeskusta ja Liikelaitos Oivaa. Selvityksen omarahoitusosuus laskutetaan yhtymän peruspalvelukeskuksen ja Liikelaitos Oivan jäsenkuntia.

5. Heimo hyvinvointipiirihankkeen sisäinen arviointi

Asialistan liitteenä 4 on arviointiraportti ja liitteenä 5 on arviointiraporttia koskeva esittely eli Heimon tarina.

Ehdotus:

Johtoryhmä käsittelee raporttia ja sitä koskevan esittelyaineiston, päättää mahdollisista tarkistuksista ja hyväksyy raportin ja esittelyaineiston sekä päättää niiden julkisuudesta.

Päätös:

Johtoryhmä hyväksyi raportin ja esittelyaineiston. Niissä olevat tekniset virheet voidaan korjata. Johtoryhmä totesi, että raportti ja esittelyaineisto ovat julkisia ja ne voidaan laittaa hankkeen nettisivuille.

6. Heimo hyvinvointipiirihankkeen ulkopuolinen arviointi

Ulkoisen arvioinnin toteuttaa johtoryhmän päätöksen mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy.

- Ensimmäiset haastattelut toteutettiin huhtikuun lopussa. Haastateltavina olivat hankkeen ja osahankkeiden vastuuhenkilöt.
- Ensimmäisen haastatteluvaiheen tulokset ovat valmistuneet
- Lisähaastattelujen (vaiheet 6 ja 9) varaamiset alkoivat viikolla 18. Ensimmäiset haastattelut toteutetaan viikolla 19.
- Viikolla 20 pidetään kaksi ryhmähaastattelutilaisuutta (13. päivä yhtymän tulosryhmä- ja alueiden johto ja yhtymän hallinto sekä 14. päivä OIVAn tulosaluejohto)
- Henkilöstölle suunnatun sähköisen kyselyn runko on valmistumassa (kysely toteutetaan touko-kesäkuun vaihteessa)
- Kesäkuussa pidetään kaksi arviointitilaisuutta. Tiedote asiasta lähtee viikolla 20. Kuntien luottamushenkilöiden keskustelutilaisuus pidetään 4. kesäkuuta. Toinen johtoryhmän jäsenille tarkoitettu arviointitilaisuus on 12.6 johtoryhmän kokouksen jälkeen, tiedote asialistan liitteenä 6.

Sisäisen arvioinnin tulokset ovat ulkoisen arvioinnin tekijöiden käytettävissä.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja kutsu arviointitilaisuuteen 12.6. merkittiin tiedoksi.

7.

Seuraava kokous

Johtoryhmän seuraava kokous on aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti 12.6.2008 kello 9.

Ehdotus:

Merkitään kokousajankohta tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Päivi Rahkonen
Puheenjohtaja

Kirsti Heikkilä
Sihteeri

JAKELU

Päivi Rahkonen, Hollola
Eeva Halme, Peruspalvelukeskus Oiva
Jyrki Myllyvirta, Lahti
Risto Savilahti, Lahti
Hannu Komonen, Heinola
Annaleena Rita, Heinola
Jouni Mutanen, PHSOTEY
Martti Talja, PHSOTEY
Sirkka-Liisa Pylväs, PHSOTEY
Kirsti Heikkilä, PHSOTEY
Kristiina Kariniemi-Örmälä, henkilöstöjärjestöt
Kimmo Kuparinen, Artjärvi
Juri Nieminen, Asikkala
Raija Peltonen, Hartola
Kari Mustonen Hämeenkoski
Pentti Toivanen, liitti
Seppo Hulden, Kärkölä
Jouko Asuja, Myrskylä
Pauli Syyrakki, Nastola
Martti Heinonen, Orimattila
Heikki Jaakkola, Padasjoki
Juha Myyryläinen, Pukkila
Marketta Kitkiöjoki, Sysmä
Pirjo Haukkapää-Haara, Nastola–liitti

Valmisteluryhmä:

Päivi Hiltunen
Pentti Lampi

Kaisa Hakala, hankkeen tiedottaja

TIEDOKSI

Osahankkeiden vastuuhenkilöt
Jaana Simola, Päijät-Hämeen liitto