



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

**SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSSELVITYS**

Käsittelijä	<input checked="" type="checkbox"/> Etelä-Suomen lääninhallitus <input type="checkbox"/> Itä-Suomen lääninhallitus <input type="checkbox"/> Lapin lääninhallitus <input type="checkbox"/> Länsi-Suomen lääninhallitus <input type="checkbox"/> Oulun lääninhallitus		
1. Hankkeen nimi	Sosiaali- ja terveystieteiden perustaminen ja toimintojen järjestäminen Päijät-Hämeessä		
2. Valtionavustuspäätöksen antaja, antopäivä ja diaarinumero	Sosiaali- ja terveysministeriö 053/TRO/KH/2006		
3. Vastuuhenkilön yhteystiedot	Nimi Jouni Mutanen		Asema kuntayhtymän johtaja
	Postilokero	Katuosoite ja postitoimipaikka Keskussairaalankatu 7	
	Puhelin 03 819 11	Fax 03 819 2117	S-posti jouni.mutanen@phsotey.fi
4. Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä ja rahoitusosuus	Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rahoitusosuus 2 446 584,10 euroa		
5. Muut hankkeeseen osallistuvat tahot ja rahoitusosuus	Ei muita		
6. Hankkeen toteuttamisaika	1.12.2006–31.12.2008		
7. Hankesuunnitelma	<input type="checkbox"/> Hankesuunnitelmaa ei ole muutettu kesken hankkeen <input checked="" type="checkbox"/> Hankesuunnitelmaa on muutettu kesken hankkeen Lyhyt kuvaus miksi ja miten hankesuunnitelmaa on muutettu Sosiaali- ja terveysministeriön hankepäätöksessä 28.4.2006 ei rahoituksen piiriin hyväksytty osahankkeita, jotka käsittelevät terveydenhuollon potilastietojärjestelmiä ja sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmiä. tietojärjestelmien kehittämistä. Sosiaali- ja terveysministeriön hankepäätöksessä 27.12.2006 hyväksyttiin tarkennettu hankesuunnitelma 19.6.2006, joka sisälsi terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tietojärjestelmiin liittyvää valmistelua.		

8.Tavoitteiden toteutuminen	Tavoite (hankesuunnitelmasta)	Toteutuminen	Miten tavoitteen toteutumista arvioitiin? Miksi tavoite ei toteutunut?
	<p>Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirissä uudistetaan sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja toimintamalleja rikkomalla perinteiset sektorirajat ja etsimällä uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat sovellettavissa myös muualla Suomessa ja kansainvälisestikin. Päijät-Häme toimii pilottina valtakunnallisten ratkaisujen testaamisessa. Palvelurakennemuutoksella tähdätään siihen, että valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveystoimen kehittämiseksi voidaan toteuttaa huolimatta siitä, että kuntien taloustilanne on vaikea ja työvoimapulaa uhkaa.</p>	<input type="checkbox"/> Toteutunut kokonaan <input checked="" type="checkbox"/> Toteutunut osittain <input type="checkbox"/> Ei toteutunut <input type="checkbox"/> Ei arvioitavissa	<p>Uudistettiin sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja toimintamalleja rikkomalla perinteiset sektorirajat ja etsimällä uusia innovatiivisia ratkaisuja mm. kolmen toimialan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sosiaali- ja perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido ja ympäristöterveydenhuolto) ja peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitos. Sosiaali- ja terveyspiirin mallin pilotointi ei toteutunut eikä ensihoidon ja sairaankuljetuksen maakunnallisen organisoinnin pilotointi, mutta kokemukset valmistelusta ja hankkeen nettisivut olivat muualla vastaavia uudistuksia tekevien käytettävissä. Kokemusten välittäminen muille/laajemmalle konkretisoitui vierailuina, esittelyinä, puhelinkeskusteluina jne. Rakennemuutoksella ja uusien toimintatapojen suunnittelulla sekä käyttöönoton käynnistämällä parannetaan mahdollisuuksia selvitä tulevista haasteista. Palvelukäytäntöjä ja etujen myöntämisperusteita on yhdenmukaistettu. Pienten kuntien asukkaat saavat erityistyöntekijöiden palveluja. Väestön tasa-arvo palvelujen saannissa on lisääntynyt. Vanhuspalvelujen rakenteiden uudistaminen on käynnistynyt.</p>
	<p>Uudelleen organisoida palvelut</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Toteutunut kokonaan <input type="checkbox"/> Toteutunut osittain <input type="checkbox"/> Ei toteutunut <input type="checkbox"/> Ei arvioitavissa	<p>Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitos aloittivat toimintansa 1.1.2007. Yhtymän peruspalvelukeskuksessa ja Oiva –liikelaitoksessa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut organisoitiin uudella tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavia organisaatioiden määrä väheni seitsemästätoista neljään. Yhtymän ympäristöterveydenhuoltoon muodostettiin alueelliset osaamiskeskukset. Maakunnallinen eläinlääkäripäivystys yhteistyössä yksityissektorin kanssa toimii.</p>
	<p>Uudistaa hoito- ja palveluprosessit</p>	<input type="checkbox"/> Toteutunut kokonaan <input checked="" type="checkbox"/> Toteutunut osittain <input type="checkbox"/> Ei toteutunut <input type="checkbox"/> Ei arvioitavissa	<p>Päijät-Hämeeseen on mallinnettu 59 alueellista, poikkihallinnollista palvelukokonaisuutta sekä hoito- ja palveluketjua. Prosessien kehittämisessä huomioitiin myös ennaltaehkäisevä työ. Prosessien kehittämistyön tueksi osahankkeessa valmisteltiin käytännön työskentelyä tukemaan käsikirja jonka painopisteet on johdettu osahankkeen tavoitteista. Tavoitteiden mukaisesti prosessien mallintamisella on uudistettu toimintatapoja sekä luotu pohja palvelujen uudistamiselle ja kehittämiselle. Tämä on lujittanut alueellista yhteistyötä ja sitä on sovittu jatkettavan tulevaisuudessakin. Kolmen palvelulinjan maakunnallisesta käyttöönotosta on sovittu. Näiden ja muiden palveluketjujen käyttöönottoa tuetaan EAKR-rahoitteisella hankkeella.</p>

	<p>Varmistaa yhtenäisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttö sisältäen sosiaalitoimen järjestelmät ja asiakastietojen esteetön käytettävyys yli perinteisten organisaatorajojen</p>	<p><input type="checkbox"/> Toteutunut kokonaan <input checked="" type="checkbox"/> Toteutunut osittain <input type="checkbox"/> Ei toteutunut <input type="checkbox"/> Ei arvioitavissa</p>	<p>Päijät-Hämeessä on sosiaalitoimessa käytössä yksi tietojärjestelmä, Sosiaali-Effica. Perusterveydenhuollossa peruspalvelukeskus Oivassa on siirrytty yhtenäiseen Terveys-Effica-järjestelmään ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän peruspalvelukeskuksessa siirrytään siihen vuosina 2009 ja 2010. Sen jälkeen piirin kaikissa kunnissa Lahtea lukuun ottamatta on käytössä sama tietojärjestelmä. Uudistamisessa on otettu huomioon valtakunnalliseen arkistoon siirtyminen. Tietoliikenneyhteydet toimipisteiden välille on rakennettu. Yhtymän Ympäristöterveyskeskuksessa on otettu käyttöön tarvittavat tietojärjestelmät.</p>
	<p>Luoda kiinteät yhteistyömallit kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutoiminnan kanssa</p>	<p><input type="checkbox"/> Toteutunut kokonaan <input checked="" type="checkbox"/> Toteutunut osittain <input type="checkbox"/> Ei toteutunut <input type="checkbox"/> Ei arvioitavissa</p>	<p>Kolmassektori oli mukana hoito- ja palveluprosessi uudistuksessa sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämishankkeen tapahtumissa. Päijät-Hämeessä on pysyvä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin terveysliikunnan konsepti.</p>
<p>9. Yleistettävyys, vaikuttavuus ja hyödynnettävyys</p>	<p>Mitä pysyviä vaikutuksia ja parannuksia hanke sai aikaan palvelujen järjestämisessä ja/tai toimintatavoissa? Uudet organisaatiot, uudet toimintamallit terveyden- ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi, hoito- ja palveluprosessit, ohjausjärjestelmä, suoritamäärityt ja tuotteistus, kustannuslaskenta ja hinnoittelu. Hankkeessa syntynyt aineistoa ja kokemusta hyödynnetään Päijät-Hämeessä vireillä ja meneillään olevissa kehittämishankkeissa ja valtakunnallisestikin. Esimerkki valtakunnallisesta kehittämistyöstä; Ensihoidon kehittämishankkeen jatkohankkeeksi STM antoi sosiaali- ja terveysyhtymän hallinnoitavaksi jatkohankkeen: Sähköisen ensihoitokertomuksen sisällön määrittäminen. Hanke valmistuu 31.5.2009 ja STM maksaa siitä aiheutuvat kustannukset kokonaan.</p> <hr/> <p>Onko hankkeen tulokset hyödynnettävissä laajemminkin oman kunnan sisällä ja mahdollisesti muissa kunnissa/kuntayhtymissä? Ovat hyödynnettävissä ja käytettävissä. www.heimohyvinvointipiiri.fi</p>		
<p>10. Ehdotukset jatkotoimiksi</p>	<p>Mitä toimia hankkeen pohjalta tulisi harkita (esim. jatkohankkeet, lainsäädäntö- tai hallinnolliset toimet, koulutus)? Hoito- ja palveluprosessien jatkovalmistelun ja käyttöönoton sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyön jatkokehittäminen on turvattu kahdeksi vuodeksi EAKR-rahoituksella. Ensihoidon- ja sairaankuljetuksen maakunnallinen järjestäminen edellyttää sitä tukevaa lainsäädäntöä. Lainsäädännöllä tulee mahdollistaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestäminen samassa organisaatiossa sekä erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestäminen samassa organisaatiossa myös sairaanhoitopiirimallissa.</p>		
<p>11. Liitteet</p>	<p>Yhteenveto hankkeen toteutuksesta ja tuloksista Hankkeen arviointiraportit Osahankkeiden yksityiskohtaiset loppuraportit ovat hankkeen nettisivuilla www.heimohyvinvointipiiri.fi</p>		

**VALTIONAVUSTUKSEN PERUSTEEKSI
HYVÄKSYTYT KOKONAISKUSTANNUKSET****5 000 000 €****MYÖNNETTY VALTIONAVUSTUS****2 500 000 €**

HANKKEEN MENOT	Hankesuunnitelman mukaiset menot €	Toteutuneet menot €
Henkilöstömenot (erillinen selvitys menoista)	2 932 580	2 760 622
Palvelujen ostot, josta	1 963 940	2 042 468
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	1 532 000	1 790 801
Painatukset ja ilmoitukset	0	16 698
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	6 840	23 119
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	51 100	97 759
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	370 000	40 855
Muut palvelujen ostot	4 000	73 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, josta	57 900	22 918
Kalusto- ja laitehankinnat		
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Vuokrat	45 580	53 109
Muut menot	0	4 785
Investointimenot	0	124
MENOT YHTEENSÄ	5 000 000	4 884 026

HANKKEEN RAHOITUS €

Kuntien ja kuntayhtymien omarahoitusosuus	2 500 000	2 446 584,10
Valtionavustus	2 500 000	2 437 441,90
Muu julkinen tuki		
Yksityinen rahoitus		
Tulorahoitus		
RAHOITUS YHTEENSÄ	5 000 000	4 884 026

PAIKKA JA AIKA**ALLEKIRJOITUS JA VIRKA-ASEMA**

