

Tuki- ja seurantatyöryhmä

12.10.2007



Osahankkeen tilannekatsaus

- ViaGroup järjesti prosessien kehittäminen –koulutuksen 13. – 14.9. ja 27.9.2007
- Mawell järjestää palvelulinjojen johtajille Portaali-koulutuksen 22.10.2007



Palvelulinja/-kokonaisuus/-ketju	Ritva	Mari	Tuire
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut <ul style="list-style-type: none"> perheneuvolaselvitys 	x 		
Aikuisten terveyden- ja sairaanhoitopalvelut	x	x	
Vanhusten palvelut <ul style="list-style-type: none"> toimintakyvyltään heikentyneen vanhuksen palvelukokonaisuus 		x 	
Päihde- ja mielenterveyspalvelut <ul style="list-style-type: none"> normatiiviset ja psykiatriset kriisit suuronnettomuuksien henkinen ensiapu Vaikkeat mielenterveyshäiriöt Lievemmät mielenterveyshäiriöt Vanhuspsykiatria 2D -potilaat päihdeongelmaiset 	 	x 	
Vammaisten palvelut <ul style="list-style-type: none"> Kehitysvammaiset Muut vammaiset 	x 		
Erytisryhmien palvelut <ul style="list-style-type: none"> Työhön kuntouttamiseen liittyvät palvelut Muut erityisryhmät toimeentulotukea tarvitsevat 		 	
Ympäristöterveyspalvelut <ul style="list-style-type: none"> Terveydensuojelu Eläinlääkintähuolto 	x	x	



Palvelulinjat

- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 - pidetty yksi palvelulinjatyöryhmän kokous, seuraava kokous 15.10.2007
 - palvelukokonaisuuksia ei vielä määritelty
- Aikuisten terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
 - pidetty kaksi palvelulinjatyöryhmän kokousta
 - palvelukokonaisuuksia ei vielä määritelty
 - asiakkaan yleisprosessi –työryhmä
 - perusterveydenhuollon ja erikoissairanhoidon konsensus -työryhmä



- Vanhusten palvelut
 - pidetty yksi palvelulinjatyöryhmän kokous
 - pidetty yksi palvelukokonaisuustyöryhmän kokous, jota ennen annettiin tehtäväksi miettiä hoito- ja palvelu-ketjuja

- Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 - pidetty yksi palvelulinjatyöryhmän ja palvelukokonaisuustyöryhmän kokousta
 - hoito- ja palveluketjuille sovittu kokousajankohdat



- Vammaisten palvelut ja erityisryhmien palvelut
 - pidetty kaksi palvelulinjatyöryhmän kokousta
 - palvelukokonaisuustyöryhmien puheenjohtajat kokoontuneet kerran
 - sovittu palvelukokonaisuustyöryhmien kokoukset
 - työhön kuntouttamiseen liittyviä toimenpiteitä tarvitsevien palvelukokonaisuudelle sovittu kokousajankohdat




- Terveystensuojelu
 - palvelulinjatyöryhmä = palvelukokonaisuustyöryhmä
 - pidetty kaksi palvelulinjatyöryhmän kokousta
- Eläinlääkintähuolto
 - palvelulinjatyöryhmä = palvelukokonaisuustyöryhmä
 - pidetty kaksi palvelulinjatyöryhmän kokousta




Päihdeperheeseen syntyvän lapsen kasvun ja kehityksen seurannan toimintamalli

Tavoitteena on päihdeperheeseen syntyvien sikiövauvojen ja lasten kasvun kehityksen tuen ja seurannan työnjaon selkiyttäminen sekä lapsen kehityksen tukeminen, hoidon ja kuntoutuksen aloitus mahdollisimman varhain lapsen suotuisan kehityksen turvamiseksi ja haitallisten seurannaisvaikutusten ehkäisemiseksi.



Hoito-, palvelu ja toimintaprosessien uudistaminen -osahankkeen arviointiasetus



Arviointisuunnitelma

- Prosessiarviointina
- Itsearviointina
- Arviointikysymykset:
 - Miten valittu organisointimalli auttaa prosessityöskentelyä?
 - Mitä hankkeen prosessityötä tekevissä työryhmissä tapahtuu?
 - Mikä edistää ja mikä estää ryhmien toimintaa?
 - Näkyykö asiakaslähtöisyys työryhmien toiminnassa?
- Aineiston keruu tuki- ja seurantaryhmän, linjanjohtajien ja palvelulinjatyöryhmien ryhmähaastatteluna tammikuussa ja elokuussa 2008
- Opinnäytetöistä neuvoteltu Kuopion ja Tampereen yliopistojen sekä LAMK:n ja Stadia-AMK:n kanssa

