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	1. Hankkeen nimi
	Sosiaali- ja terveyspiirin perustaminen ja toimintojen järjestäminen Päijät-Hämeessä
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	Fax

03 819 2117
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jouni.mutanen@phsotey.fi


	4. Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä ja rahoitusosuus
	Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Rahoitusosuus 2 446 584,10 euroa

	5. Muut hankkeeseen osallistuvat tahot ja rahoitusosuus 


	Ei muita

	6. Hankkeen toteuttamis-

aika
	1.12.2006–31.12.2008

	7. Hankesuunnitelma
	 FORMCHECKBOX 
 Hankesuunnitelmaa ei ole muutettu kesken hankkeen
X Hankesuunnitelmaa on muutettu kesken hankkeen
       Lyhyt kuvaus miksi ja miten hankesuunnitelmaa on muutettu

Sosiaali- ja terveysministeriön hankepäätöksessä 28.4.2006 ei rahoituksen piiriin hyväksytty osahankkeita, jotka käsittelevät terveydenhuollon potilastietojärjestelmiä ja sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmiä.  tietojärjestelmien kehittämistä.  Sosiaali- ja terveysministeriön hankepäätöksessä 27.12.2006 hyväksyttiin tarkennettu hankesuunnitelma 19.6.2006, joka sisälsi terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tietojärjestelmiin liittyvää valmistelua.
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON

KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSSELVITYS      
	8.Tavoitteiden toteutuminen
	Tavoite (hankesuunnitelmasta)
	Toteutuminen
	Miten tavoitteen toteutumista arvioitiin? Miksi tavoite ei toteutunut?

Miksi toteutuminen ei ole arvioitavissa?

	
	Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirissä uudistetaan sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja toimintamalleja rikkomalla perinteiset sektorirajat ja etsimällä uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat sovellettavissa myös muualla Suomessa ja kansainvälisestikin. Päijät-Häme toimii pilottina valtakunnallisten ratkaisujen testaamisessa. Palvelurakenneuudis-tuksella tähdätään siihen, että valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveystoimen kehittämiselle voidaan toteuttaa huolimatta siitä, että kuntien taloustilanne on vaikea ja työvoimapulaa uhkaa.
	 FORMCHECKBOX 
 Toteutunut kokonaan

X  Toteutunut osittain

 FORMCHECKBOX 
 Ei toteutunut

 FORMCHECKBOX 
 Ei arvioitavissa 
	Uudistettiin sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja toimintamalleja rikkomalla perinteiset sektorirajat ja etsimällä uusia innovatiivisia ratkaisuja mm. kolmen toimialan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sosiaali- ja perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto) ja  peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitos.
Sosiaali- ja terveyspiirin mallin pilotointi ei toteutunut eikä ensihoidon ja sairaankuljetuksen maakunnallisen organisoinnin pilotointi, mutta kokemukset valmistelusta ja hankkeen nettisivut olivat muualla vastaavia uudistuksia tekevien käytettävissä. Kokemusten välittäminen muille/laajemmalle konkretisoitui vierailuina, esittelyinä, puhelinkeskusteluina jne.
Rakenneuudistuksella ja uusien toimintatapojen suunnittelulla sekä käyttöönoton käynnistämisellä parannetaan mahdollisuuksia selvitä tulevista haasteista. Palvelukäytäntöjä ja etujen myöntämisperusteita on yhdenmukaistettu. Pienten kuntien asukkaat saavat erityistyöntekijöiden palveluja. Väestön tasa-arvo palvelujen saannissa on lisääntynyt. Vanhuspalvelujen rakenteiden uudistaminen on käynnistynyt.


	
	Uudelleen organisoida palvelut
	 FORMCHECKBOX 
 Toteutunut kokonaan

X Toteutunut osittain

 FORMCHECKBOX 
 Ei toteutunut

 FORMCHECKBOX 
 Ei arvioitavissa
	Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitos aloittivat toimintansa 1.1.2007. Yhtymän peruspalvelukeskuksessa ja Oiva –liikelaitoksessa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut organisoitiin uudella tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavia organisaatioiden määrä väheni seitsemästätoista neljään. Yhtymän ympäristöterveydenhuoltoon muodostettiin alueelliset osaamiskeskukset. Maakunnallinen eläinlääkäripäivystys yhteistyössä yksityissektorin kanssa toimii.
Alkuperäinen tavoite sosiaali- ja terveyspalvelujen kokoamisesta yhteen organisaatioon ei onnistunut. Myöskään ensihoidon ja sairaankuljetuksen maakunnallinen järjestäminen ei toteutunut 

	
	Uudistaa hoito- ja palveluprosessit
	 FORMCHECKBOX 
 Toteutunut kokonaan

X Toteutunut osittain

 FORMCHECKBOX 
 Ei toteutunut

 FORMCHECKBOX 
 Ei arvioitavissa
	Päijät-Hämeeseen on mallinnettu 59 alueellista, poikkihallinnollista palvelukokonaisuutta sekä hoito- ja palveluketjua. Prosessien kehittämistyön tueksi osahankkeessa valmisteltiin käytännön työskentelyä tukemaan käsikirja jonka painopisteet on johdettu osahankkeen tavoitteista. Tavoitteiden mukaisesti prosessien mallintamisella on uudistettu toimintatapoja sekä luotu pohja palvelujen uudistamiselle ja kehittämiselle. Tämä on lujittanut alueellista yhteistyötä ja sitä on sovittu jatkettavan tulevaisuudessakin. Kolmen palvelulinjan maakunnallisesta käyttöönotosta on sovittu. Näiden ja muiden palveluketjujen käyttöönottoa tuetaan EAKR-rahoitteisella hankkeella.

	
	Varmistaa yhtenäisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttö sisältäen sosiaalitoimen järjestelmät ja asiakastietojen esteetön käytettävyys yli perinteisten organisaatiorajojen 


	 FORMCHECKBOX 
 Toteutunut kokonaan

x Toteutunut osittain

 FORMCHECKBOX 
 Ei toteutunut

 FORMCHECKBOX 
 Ei arvioitavissa
	Päijät-Hämeessä on sosiaalitoimessa käytössä yksi tietojärjestelmä, Sosiaali-Effica. Perusterveydenhuollossa peruspalvelukeskus Oivassa on siirrytty yhtenäiseen Terveys-Effica-järjestelmään ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän peruspalvelukeskuksessa siirrytään siihen vuosina 2009 ja 2010. Sen jälkeen piirin kaikissa kunnissa Lahtea lukuun ottamatta on käytössä sama tietojärjestelmä. Uudistamisessa on otettu huomioon valtakunnalliseen arkistoon siirtyminen.
Tietoliikenneyhteydet toimipisteiden välille on rakennettu.

Yhtymän Ympäristöterveyskeskuksessa on otettu käyttöön tarvittavat tietojärjestelmät.

	
	Luoda kiinteät yhteistyömallit kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutoiminnan kanssa
	 FORMCHECKBOX 
 Toteutunut kokonaan

x Toteutunut osittain

 FORMCHECKBOX 
 Ei toteutunut

 FORMCHECKBOX 
 Ei arvioitavissa
	Kolmassektori oli mukana hoito- ja palveluprosessiuudistuksessa sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämishankkeen tapahtumissa. Päijät-Hämeessä on pysyvä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin terveysliikunnan konsepti. 

	9. Yleistettävyys, vaikuttavuus ja hyödynnettävyys
	Mitä pysyviä vaikutuksia ja parannuksia hanke sai aikaan palvelujen järjestämisessä ja/tai toimintatavoissa?

Uudet organisaatiot, uudet toimintamallit terveyden- ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä, hoito- ja palveluprosessit, ohjausjärjestelmä, suoritemäärittelyt ja tuotteistus, kustannuslaskenta ja hinnoittelu.

	
	Onko hankkeen tulokset hyödynnettävissä laajemminkin oman kunnan sisällä ja mahdollisesti muissa kunnissa/kuntayhtymissä?

Ovat hyödynnettävissä ja käytettävissä. www.heimohyvinvointipiiri.fi

	10. 
Ehdotukset
jatkotoimiksi
	Mitä toimia hankkeen pohjalta tulisi harkita (esim. jatkohankkeet, lainsäädäntö- tai hallinnolliset toimet, koulutus)?

Hoito- ja palveluprosessien jatkovalmistelun ja käyttöönoton sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyön jatkokehittäminen on turvattu kahdeksi vuodeksi EAKR-rahoituksella.
Ensihoidon- ja sairaankuljetuksen maakunnallinen järjestäminen edellyttää sitä tukevaa lainsäädäntöä. 

Lainsäädännöllä tulee mahdollistaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestäminen samassa organisaatiossa sekä erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestäminen samassa organisaatiossa myös sairaanhoitopiirimallissa.

	11. 
Liitteet
	Yhteenveto hankkeen toteutuksesta ja tuloksista

Hankkeen arviointiraportit
Osahankkeiden yksityiskohtaiset loppuraportit ovat hankkeen nettisivuilla www.heimohyvinvointipiiri.fi 

	
	


VALTIONAVUSTUKSEN PERUSTEEKSI 

HYVÄKSYTYT KOKONAISKUSTANNUKSET

5 000 000 €
MYÖNNETTY VALTIONAVUSTUS


2 500 000 €


    Hankesuunnitelman mukaiset
        Toteutuneet menot €

HANKKEEN MENOT

    menot €

	Henkilöstömenot (erillinen selvitys menoista)
	2 932 580
	2 760 622

	Palvelujen ostot, josta
	1 963 940
	2 042 468

	Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut
	1 532 000
	1 790 801

	Painatukset ja ilmoitukset
	0
	16 698

	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
	6 840
	23 119

	Matkustus- ja kuljetuspalvelut
	51 100
	97 759

	Koulutus- ja kulttuuripalvelut
	370 000
	40 855

	Muut palvelujen ostot
	4 000
	73 236

	

	Aineet, tarvikkeet ja tavarat, josta

	57 900
	22 918

	Kalusto- ja laitehankinnat
	
	

	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
	
	

	
	

	Vuokrat
	45 580
	53 109

	
	

	Muut menot
	0
	4 785

	
	

	Investointimenot
	0
	124

	
	

	MENOT YHTEENSÄ
	5 000 000
	4 884 026


HANKKEEN RAHOITUS €

	Kuntien ja kuntayhtymien omarahoitusosuus 
	2 500 000
	2 446 584,10


	Valtionavustus
	2 500 000
	2 437 441,90

	Muu julkinen tuki
	
	

	Yksityinen rahoitus
	
	

	Tulorahoitus
	
	

	RAHOITUS YHTEENSÄ
	5 000 000
	4 884 026


PAIKKA JA AIKA
ALLEKIRJOITUS JA VIRKA-ASEMA
Lahti x.x.2009


Jouni Mutanen, kuntayhtymän johtaja
2

